

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«11» марта 2021 г.

№ 4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;

Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;

Врадий Л.В. – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Журавский П.О. – заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний.

Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;

Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;

Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений АГО Спасск-Дальний;

Моняк Т.Д. – начальник административного управления АГО Спасск-Дальний;

Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

2. О рассмотрении проекта Плана мероприятий по достижению целевых показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края.

3. О рассмотрении проекта Дорожной карты реализации региональных проектов в городском округе Спасск-Дальний.

4. О рассмотрении проекта «Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Приморском крае» на территории городского округа Спасск-Дальний.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	116,51	Заключено 4 контракта на покупку жилых помещений на вторичном рынке. Объявлено 7 аукционов на покупку жилых помещений на вторичном рынке, на 8 аукционов готовится документация.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	26,24	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Получено согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Проведен аукцион на выполнение работ по 1 этапу асфальтирования 03.03.2021г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата заключения контракта – 23.03.2021г.
2.2.	Парк им. С.Лазо устройство скейт-парка	7,92	Получено согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Объявлен аукцион, дата проведения аукциона – 01.03.2021г. Дата заключения контракт - 15.03.2021г., срок выполнения работ – 01.09.2021г.

2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	5,3	Направлено в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Подготовлена документация на проведение аукциона по устройству освещения парка им.С.Лазо. Дата проведения аукциона – 19.03.2021 г.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен муниципальный контракт на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы, изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,60	Заключено 2 муниципальных контракта с ИП Сухарева М.В
2.6	Парк им. С.Лазо – изготовление каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,60	Заключено 2 муниципальных контракта с ИП Сухарева М.В
2.7	Веревочный парк Лазо	2,09	Готовится документация на проведение закупочных процедур
2.8	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,6	Заключено два муниципальных контракта с ИП Сухарева М.В
2.9	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,78	Заключен муниципальный контракт на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ФКУ ИК-33 ГУФСИН – 24.02.2021г.
2.10	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен муниципальный контракт на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ФКУ ИК-33 ГУФСИН – 24.02.2021г.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств	17,17	В соответствии с предписанием ФАС аукцион отменен. Подготовлена документация на проведение нового аукциона, назначена новая дата проведения аукциона - 19.03.2021г.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врядий Л.В., Богинский Е.Э, Журавский П.О., Бегунков Г.К., Левченко А.А.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Врадий Л.В.

- О проекте Плана мероприятий по достижению целевых показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Бегунков Г.К., Власова В.А

ПОСТАНОВИЛИ: 1. План мероприятий по достижению целевых показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края - утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Врадий Л.В.

- О проекте Дорожной карты реализации региональных проектов в городском округе Спасск-Дальний.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Бегунков Г.К., Власова В. А.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Дорожную карту реализации региональных проектов в городском округе Спасск-Дальний – утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Врадий Л.В.

- О проекте «Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Приморском крае» на территории городского округа Спасск-Дальний.


ВЫСТУПИЛИ:

Бегунков Г.К., Власова В. А., Монак Т.Д., Джос-Яринич О.А., Петик И.Б.

ПОСТАНОВИЛИ: Проект «Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Приморском крае» на территории городского округа Спасск-Дальний – утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова